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ABSTRAK 

Item pekerjaan dan Volume adalah salah satu bagian dari manajemen 

kontruksi. Manajemen Proyek adalah proses penerapan fungsi-fungsi 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi) pada 

suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan 

efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. Analisis Manajemen 

Konstruksi Pada Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung Pidana Khusus 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ini meliputi 

Item Pekerjaan dan Volume. Hasil akhir yang diperoleh dari analisa item 
pekerjaan dan volume pada Pada Proyek Pembangunan Lanjutan Gedung 

Kejari Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan setelah direncanakan menggunakan 

diagram network memerlukan waktu 150 (serratus lima puluh)/hari kerja untuk 

pembangunan struktur keseluruhan Gedung adalah kesesuaian dengan 

pekerjaan dilapangan dengan sumber pendanaan APBK T.A. 2022 dengan 

besaran Pagu anggaran Rp 650.000.000- dan nilai HPS sebesar Rp. 

649.995.240,43. 

 

Kata Kunci: Item Pekerjaan; Volume; Gedung Kejari. 

 

ABSTRACT 

Work Items and Volume are one part of construction management. Project 
Management is the process of implementing management functions (planning, 

implementing, controlling and coordinating) in a project by using existing 

resources effectively and efficiently in order to optimally achieve project 

objectives. Analysis of Construction Management in the Continuation 

Development Project for the Tapaktuan District Attorney's Special Crime 

Building (Kejari) in South Aceh District includes Work Items and Volumes. 

The final results obtained from the analysis of work items and volume in the 

Continuing Development Project of the Tapaktuan Kejari Building in South 

Aceh Regency after planning using a network diagram takes 150 (one hundred 

and fifty) / working days for the construction of the overall structure of the 

building is compatibility with work in the field with funding sources APBK 
T.A. 2022 with a budget ceiling of IDR 650,000,000 and an HPS value of IDR. 

649,995,240.43. 

 

Keywords: Work Item; Volume; Kejari Building 
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PENDAHULUAN 

Sarana dan Prasarana Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersebar di Aceh pada 

umumnya mengalami peningkatan pelayanan dalam membangun dan mewujudkan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia di wilayah Aceh (Putri, 2020). Prasarana Bangunan dan Lingkungan 

sektor Fasilitas pelayanan masyarakat yaitu Pembangunan gedung kejaksaan. 

Bangunan atau gedung kejaksaan negeri sebagai salah satu fasilitas pelayanan hukum memiliki 

peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat 

(Maringka, 2022) (Fitri & Sheerleen, 2021). Pemerintah telah bersungguh-sungguh dan terus-menerus 

berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitasi (Rosita et al., 2021). Peran tersebut pada dewasa ini semakin dituntut dengan didukungnya 

fasilitas sarana prasarana gedung kejaksaan negeri yang baik (Hakim, 2019). 

Pembangunan Lanjutan Gedung Kejari Tapaktuan (APBK) merupakan salah satu kebutuhan 

untuk meningkatkan sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. 

Semakin baiknya sarana dan prasaran Kejaksaan Negeri Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan maka akan 

semakin baiknya  pelayanan masyarakat  diwilayah kabupaten Aceh Selatan (Yulisna, 2019). Pada suatu 

pekerjaan pembangunan untuk tahap awal diawali dengan proses perencanaan/ design, kemudian 

dilanjutkan dengan proses pelaksanaan oleh Kontraktor Pelaksana dengan diawasi Konsultan 

Pengawas, evaluasi dan monitoring oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Aceh Selatan (Marcellina HP, 2019). 

Sebagai kontrol hasil pelaksanaan tersebut, maka disetiap tahap yang dilaksanakan memerlukan 

tindakan koordinasi pengendalian dan pengawasan agar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat 

berlangsung baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sehingga pengawasan dan 

pengendalian yang baik, diharapkan akan didapatkan hasil akhir yang sempurna (Wiratno, 2022; 

Diharjo & Sumarman, 2020). 

 

METODE 

Dalam penelitian ini mengambil sebuah objek studi bangunan yang berasal dari proyek 

Pembangunan Lanjutan Gedung Kejari Tapaktuan. Pemilihan proyek ini sebagai objek studi didasarkan 

karena dana proyek tersebut berasal dari dana APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) 

yang kerap kali selalu mengalami keterlambatan pengerjaan jika di sesuaikan dengan item pekerjaan 

dan volume yang sudah dibuat. Selain itu proyek ini juga memiliki memiliki karakteristik manajemen 

proyek yang kompleks dan dengan jangka waktu pelaksanaan yang cukup lama sehingga menarik untuk 

dibahas (Raharja, 2014). 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung (Pramiyati et al., 2017). Data primer yang didapat diantaranya dari 

survey lapangan langsung, tabel volume pekerjaan dan Laporan harian, mingguan serta bulanan. 

Sementara untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Suryani & 

Suharyanto, 2016) seperti dari Dinas Terkait yaitu Dinas PUPR Aceh Selatan dan daftar pustaka dari 

buku maupun internet. Pada umumnya penelitian atau studi tentang masalah perbedaan item pekerjaan 

dan volume dalam penerapan manajemen kontruksi pada pembangunan gedung berdasarkan presepsi 

kontraktor atau para penyedia jasa kontruksi pada proyek pembangunan gedung yamg khususnya 

berada di Kota Tapaktuan (Simanjuntak & Susanto, 2020).  
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Gambar 1. Alur Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Proyek 

 

 
Gambar 2. Lokasi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Kejari Tapaktuan, Terletak di Desa 

Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. 

Mulai 
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Studi Literature 
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maupun internet 

Analisa Data 

Hasil dan Pembahasan 

Selesai 



Muhaida Sapitri, Meylis Safriani
 

  Analysis of Differences in Work Items and Volume with Field Realization in the Advanced Construction of the 

Kejari Tapaktuan Building 

 

 

2307 

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (10) Februari 2023 - (2304-2319) 

 
Gambar 3. Peta Lokasi Desa Jambo 

 

Data umum proyek merupakan data yang memberikan informasi umum dari suatu proyek yang 

mencakup sebagai berikut: 

Pekerjaan    : Pembangunan Lanjutan Gedung Kejari Tapaktuan (APBK) 

Nomor Kontrak   : 6075460/KONTRAK/PUPR/PR/APBK/2022 

Tanggal Kontrak   : 27 Juli 2022 

Nilai Kontrak   : Rp. 618.719.000;- 

Sumber Dana   : APBK 

Lokasi    : Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan 

Kontraktor Pelaksana  : CV. GRAND VICTORY 

Konsultan Pengawas   : CV. GEO PHA KONSUL 

Nama KPA   : HERWIYA WAHYUNA, S. Si 

Instansi    : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  

  Aceh Selatan Bidang Penataan Ruang 

Nama PPTK   : RUDI FIRMANSYAH, ST 

Instansi    : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  

  Aceh Selatan 

    

Uraian Item Pekerjaan 

Berdasarkan analisa terhadap gambar pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Kejari 

Tapaktuan maka disusunlah item-item pekerjaan. 

1. Perhitungan Volume 

Volume Pekerjaan adalah menghitung jumlah banyaknya isi pekerjaan dalam satu satuan. 

Volume juga disebut sebagai kubikasi Pekerjaan sesuai Gambar Bestek dan Gambar Detail (Esfianto et 

al., 2020) (Sutomo et al., 2020). Perhitungan volume disusun secara sistematis dengan lajur-lajur 

tabelaris dengan pengelompokan pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pondasi, pekerjaan struktur 

beton, pekerjaan dinding, pekerjaan pelapis lantai dan dinding, pekerjaan kusen, pintu dan jendela, 

pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan atap, pekerjaan sanitair, pekerjaan railing, 

pekerjaan tampak muka dan halaman, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan instalasi air. 

 

 



Muhaida Sapitri, Meylis Safriani
 

  Analysis of Differences in Work Items and Volume with Field Realization in the Advanced Construction of the 

Kejari Tapaktuan Building 

 

 

2308 

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (10) Februari 2023 - (2304-2319) 

a. Volume Kontrak Awal 

Berikut ini adalah Tabel Volume Kontrak Awal pada pekerjaan Pembangunan Lanjutan 

Gedung Kejari Tapaktuan. 

 

Tabel 1. Volume Kontrak Awal 

 

NO 

 

 

URAIAN PEKERJAAN 

 

SAT 

K0NTRAK 

VOLUME 

 

KET 

I. PEKERJAAN PERSIAPAN    

1 Pekerjaan Pemasangan Bowplank,Pembongkaran dan 

Pembersihan 

Ls 1,00  

2 Pekerjaan Pembuatan Papan Nama Proyek Ls 1,00  

3 Administrasi Ls 1,00  

II. PENERAPAN BIAYA SMKK    

1 Penyiapan Dokumen RKK,RKPPL,RMLP,RMPK    

a Pembuatan Prodesur Dan Instruksi Kerja Ls 1,00  

2 Sosialisasi,Promosi, dan pelatihan    

a Spanduk Lb 1,00  

b Papan Informasi K3 Lb 1,00  

3 Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri    

a Topi Pelindung (Safety Helmet) Bh 5,00  

B Pelindung Mata (Googles,Spectacles) Psg 5,00  

c Sarung Tangan (Safety Gloves) Psg 5,00  

d Masker Bh 47,00  

e Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) Psg 5,00  

f Rompi Keselamatan (Safety Vest) bh 5,00  

4 Asuransi dan Perijinan terdiri atas :    

a Asuransi Ls 1,00  

5 Personil Keselamatan Konstruksi    

a Petugas Keselamatan Konstruksi dan Petugas K3 

Konstruksi 

OP 1,00  

6 Fasilitas Sarana,Prasarana,dan Alat Kesehatan    

a Peralatan  P3K Ls 1,00  

7 Rambu dan Perlengkapan Lali lintas yang di perlukan dan 

Manajemen Lalu lintas 

   

A Rambu Larangan Bh 1,00  

B Rambu Peringatan Bh 1,00  

C Rambu Informasi Bh 1,00  

8 Kegiatan dan Peralatan Terkait Pengendalian Resiko 

Keselamatan Konstruksi 

   

A Alat Pemadam Api Ringan(APAR) Bh 1,00  

III PEKERJAAN LANTAI 1    



Muhaida Sapitri, Meylis Safriani
 

  Analysis of Differences in Work Items and Volume with Field Realization in the Advanced Construction of the 

Kejari Tapaktuan Building 

 

 

2309 

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (10) Februari 2023 - (2304-2319) 

A PEKERJAAN DINDING    

1 Pekerjaan Backdrop Ruang Kerja Seksi Pengelolahan 

Barang Bukti dan Barang Rampasan 

M2 10,29  

2 Pekerjaan Backdrop Ruang Kerja Seksi Intelejen M2 10,29  

3 Pekerjaan Backdrop Ruang Kerja Seksi Pidana Umum M2 10,29  

4 Huruf Acrilic bh 78,00  

5 LambangKejaksaan bh 3,00  

IV PEKERJAAN LANTAI II    

A PEKERJAAN DINDING    

1 Pekerjaan Backdrop ruang kerja seksi Perdata dan Tata  

UsahaNegara 

M2 13,54  

2 Pekerjaan Backdrop ruang kerja Sub Bagian Pembinaan M2 10,50  

3 Pekerjaan Backdrop ruang kerja seksi Pidana Khusus M2 10,50  

4 Huruf Acrilic Ukuran 10 cm Bh 41,00  

5 Huruf Acrilic Ukuran 7 cm bh 47,00  

6 Lambang Kejaksaan bh 3,00  

7 Pekerjaan Pintu dan Jendela    

 -Pintu dan Jendela UPVC+Accessories Terpasang ,Tipe 

1 

M2 5,85  

 -Pintu dan Jendela UPVC+Accessories Terpasang ,Tipe 

2 

M2 8,73  

 -Pintu UPVC+Accessories Terpasang ,Tipe 3 M2 4,20  

8 Pemasangan Dinding Partisi GRC board 8mm Rangka 

C75.75 

 51,81  

B PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND    

1 Pekerjaan Gording M3 1,57  

2 Pekerjaan Penutup Atap Genteng Metal t=0.35 M2 170,91  

3 Pekerjaan Rabung Atap Genteng Metal t=0.35 M 16,70  

4 Pekerjaan Cat Listplank M2 23,12  

5 Sewa Perancah besi pkt 1,00  

C PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK    

1 Lampu LeD 16 Walt+Fitting Bh 3,00  

2 Instalasi Listrik Ttik 3,00  

3 Pemasangan Instalasi Saklar+Stop kontak bh 6,00  

V PEKERJAAN BANGUNAN BANGUNAN 

KONSTRUKSI ATAP LAPANGAN OLAHRAGA 

   

1 Galian Tanah M3 10,89  

2 Urugan Tanah Kembali M3 2,72  

3 Urugan Pasir M3 0,54  

4 Pas. Batu Kosong M3 1,63  

5 Beton Bertulang Pondasi Tapak    

 -Beton Cor K250 M3 3,52  
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 -Besi Beton Kg 434,41  

 -Bekesting M2 13,20  

6 Atap Lapangan Olahraga Rangka Baja    

 -Pengadaan Pipa Baja Galvanis Dia 4”t.3 mm M 71,00  

 -Pengadaan Pipa Baja Galvanis Dia 2,5”t.3 mm M 264,89  

 -Pengadaan Pipa Baja Galvanis Dia 1.75”t.3 mm M 258,50  

7 Biaya Pemasangan Konstruksi Rangka 

(Upah+Alat&Perakitan+Alat Bantu,dll) 

Pkt 1,00  

8 Pekerjaan Penutup Atap Spandek t=0,35 M2 123,09  

9 Pekerjaan List Plank Seng Plat 0,4 mm M’ 47,92  

10 Pengecetan M2 78,06  

 

b. Volume Usulan CCO-01 Untuk MC-FINAL di Lapangan 

Berikut ini adalah Tabel Volume Usulan CCO-01 Untuk MC-FINAL di Lapangan pada 

pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Kejari Tapaktuan. 

 

Tabel 2. Volume Susulan CCO-01 

NO URAIAN PEKERJAAN SAT. VOLUME 

AWAL 

VOLUME 

CC0-1 

ITEM KET 

1. PEKERJAAN AWAL      

1 Pekerjaan Pemasangan 

Bowplank,pembongkaran 

dan pembersihan 

Ls 1,00 1,00 Lama Tetap 

2 Pekerjaan Pembuatan Papan 

Nama Proyek 

Ls 1,00 1,00 Lama Tetap 

3 Administrasi Ls 1,00 1,00 Lama Tetap 

II. PENERAPAN BIAYA 

SMKK 

     

1 Penyiapan Dokumen 

RKK,RKPPL,RMLP,RMPK 

   Lama Tetap 

a Pembuatan Prodesur Dan 

Instruksi Kerja 

Ls 1,00 1,00 Lama Tetap 

2 Sosialisasi,Promosi, dan 

pelatihan 

     

a Spanduk Lb 1,00 1,00 Lama Tetap 

b Papan Informasi K3 Lb 1,00 1,00 Lama Tetap 

3 Alat Pelindung Kerja dan 

Alat Pelindung Diri 

     

a Topi Pelindung (Safety 

Helmet) 

Bh 5,00 5,00 Lama Tetap 

b Pelindung Mata 

(Googles,Spectacles) 

Psg 5,00 5,00 Lama Tetap 
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c Sarung Tangan (Safety 

Gloves) 

Psg 5,00 5,00 Lama Tetap 

d Masker Bh 47,00 47,00 Lama Tetap 

e Sepatu Keselamatan (Safety 

Shoes) 

Psg 5,00 5,00 Lama Tetap 

f Rompi Keselamatan (Safety 

Vest) 

bh 5,00 5,00 Lama Tetap 

4 Asuransi dan Perijinan 

terdiri atas : 

     

a Asuransi Ls 1,00 1,00 Lama Tetap 

5 Personil Keselamatan 

Konstruksi 

     

a Petugas Keselamatan 

Konstruksi dan Petugas K3 

Konstruksi 

OP 1,00 1,00 Lama Tetap 

6 Fasilitas 

Sarana,Prasarana,dan Alat 

Kesehatan 

     

a Peralatan  P3K Ls 1,00 1,00 Lama Tetap 

7 Rambu dan Perlengkapan 

Lali lintas yang di perlukan 

dan Manajemen Lalu lintas 

     

A Rambu Larangan Bh 1,00 1,00 Lama Tetap 

B Rambu Peringatan Bh 1,00 1,00 Lama Tetap 

C Rambu Informasi Bh 1,00 1,00 Lama Tetap 

8 Kegiatan dan Peralatan 

Terkait Pengendalian Resiko 

Keselamatan Konstruksi 

     

A Alat Pemadam Api 

Ringan(APAR) 

Bh 1,00 1,00 Lama Tetap 

III PEKERJAAN LANTAI 1      

A PEKERJAAN DINDING      

1 Pekerjaan Backdrop Ruang 

Kerja Seksi Pengelolahan 

Barang Bukti dan Barang 

Rampasan 

M2 10,29 11,19 Lama Bertambah 

2 Pekerjaan Backdrop Ruang 

Kerja Seksi Intelejen 

M2 10,29 10,63 Lama Bertambah 

3 Pekerjaan Backdrop Ruang 

Kerja Seksi Pidana Umum 

M2 10,29 11,76 Lama Bertambah 

4 Huruf Acrilic bh 78,00 79,00 Lama Bertambah 

5 LambangKejaksaan bh 3,00 3,00 Lama Tetap 

IV PEKERJAAN LANTAI II      



Muhaida Sapitri, Meylis Safriani
 

  Analysis of Differences in Work Items and Volume with Field Realization in the Advanced Construction of the 

Kejari Tapaktuan Building 

 

 

2312 

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 2 (10) Februari 2023 - (2304-2319) 

A PEKERJAAN DINDING      

1 Pekerjaan Backdrop ruang 

kerja seksi Perdata dan Tata  

UsahaNegara 

M2 13,54 11,72 Lama Berkurang 

2 Pekerjaan Backdrop ruang 

kerja Sub Bagian Pembinaan 

M2 10,50 10,02 Lama Berkurang 

3 Pekerjaan Backdrop ruang 

kerja seksi Pidana Khusus 

M2 10,50 12,46 Lama Bertambah 

4 Huruf Acrilic Ukuran 10 cm Bh 41,00 41,00 Lama Tetap 

5 Huruf Acrilic Ukuran 7 cm bh 47,00 47,00 Lama Tetap 

6 Lambang Kejaksaan bh 3,00 3,00 Lama Tetap 

7 Pekerjaan Pintu dan Jendela      

 -Pintu dan Jendela 

UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 1 

M2 5,85 1,93 Lama Berkurang 

 -Pintu dan Jendela 

UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 2 

M2 8,73 9,12 Lama Bertambah 

 -Pintu UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 3 

M2 4,20 4,20 Lama Tetap 

8 Pemasangan Dinding Partisi 

GRC board 8mm Rangka 

C75.75 

 51,81 52,04 Lama Bertambah 

B PEKERJAAN ATAP DAN 

PLAFOND 

     

1 Pekerjaan Gording M3 1,57 1,44 Lama Berkurang 

2 Pekerjaan Penutup Atap 

Genteng Metal t=0.35 

M2 170,91 177,80 Lama Bertambah 

3 Pekerjaan Rabung Atap 

Genteng Metal t=0.35 

M 16,70 17,50 Lama Bertambah 

4 Pekerjaan Cat Listplank M2 23,12 15,57 Lama Berkurang 

5 Sewa Perancah besi pkt 1,00 1,00 Lama Tetap 

C PEKERJAAN INSTALASI 

LISTRIK 

     

1 Lampu LeD 16 Walt+Fitting Bh 3,00 3,00 Lama Tetap 

2 Instalasi Listrik Ttik 3,00 6,00 Lama Bertambah 

3 Pemasangan Instalasi 

Saklar+Stop kontak 

bh 6,00 3,00 Lama Berkurang 

V PEKERJAAN 

BANGUNAN 

BANGUNAN 

KONSTRUKSI ATAP 
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LAPANGAN 

OLAHRAGA 

1 Galian Tanah M3 10,89 10,89 Lama Tetap 

2 Urugan Tanah Kembali M3 2,72 2,72 Lama Tetap 

3 Urugan Pasir M3 0,54 0,54 Lama Tetap 

4 Pas. Batu Kosong M3 1,63 1,63 Lama Tetap 

5 Beton Bertulang Pondasi 

Tapak 

     

 -Beton Cor K250 M3 3,52 3,52 Lama Tetap 

 -Besi Beton Kg 434,41 334,29 Lama Berkurang 

 -Bekesting M2 13,20 13,20 Lama Tetap 

6 Atap Lapangan Olahraga 

Rangka Baja 

     

 -Pengadaan Pipa Baja 

Galvanis Dia 4”t.3 mm 

M 71,00 71,00 Lama Tetap 

 -Pengadaan Pipa Baja 

Galvanis Dia 2,5”t.3 mm 

M 264,89 279,15 Lama Bertambah 

 -Pengadaan Pipa Baja 

Galvanis Dia 1.75”t.3 mm 

M 258,50 243,95 Lama Berkurang 

7 Biaya Pemasangan 

Konstruksi Rangka 

(Upah+Alat&Perakitan+Alat 

Bantu,dll) 

Pkt 1,00 1,00 Lama Tetap 

8 Pekerjaan Penutup Atap 

Spandek t=0,35 

M2 123,09 126,48 Lama Bertambah 

9 Pekerjaan List Plank Seng 

Plat 0,4 mm 

M’ 47,92 15,52 Lama Berkurang 

10 Pengecetan M2 78,06 85,43 Lama Bertambah 

 

Analisa Perubahan Item Pekerjaan dan Volume 

Kondisi Item pekerjaan dan volume (Kontrak Awal ke Usulan CCO-01 Untuk MC-FINAL di 

Lapangan) telah mengalami perubahan sehingga memerlukan perhitungan ulang yang disesuaikan 

dengan pengukuran hasil pekerjaan. Dari perubahan tersebut terdapat beberapa item yang tetap, 

bertambah dan berkurang. Berikut adalah tabel rekapitulasi item-item yang mengalami perubahan (item 

bertambah dan item berkurang): 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Item-Item  

No Item dan volume yang Bertambah Item dan volume yang berkurang 

1 Pekerjaan Backdrop Ruang Kerja Seksi 

Pengelolahan Barang Bukti dan Barang 

Rampasan 

Pekerjaan Backdrop ruang kerja seksi Perdata 

dan Tata  UsahaNegara 
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2 Pekerjaan Backdrop Ruang Kerja Seksi 

Intelejen 

Pekerjaan Backdrop ruang kerja Sub Bagian 

Pembinaan 

3 Pekerjaan Backdrop Ruang Kerja Seksi 

Pidana Umum 

Pintu dan Jendela UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 1 

4 Huruf Acrilic Pekerjaan Gording 

5 Pekerjaan Backdrop ruang kerja seksi Pidana 

Khusus 

Pekerjaan Cat Listplank 

6 Pintu dan Jendela UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 2 

Pemasangan Instalasi Saklar+Stop kontak 

7 Pemasangan Dinding Partisi GRC board 

8mm Rangka C75.75 

Besi beton 

8 Pekerjaan Penutup Atap Genteng Metal 

t=0.35 

Pengadaan Pipa Baja Galvanis Dia 1.75”t.3 

mm 

9 Pekerjaan Rabung Atap Genteng Metal 

t=0.35 

Pekerjaan List Plank Seng Plat 0,4 mm 

10 Instalasi Listrik  

11 Pengadaan Pipa Baja Galvanis Dia 2,5”t.3 

mm 

 

12 Pekerjaan Penutup Atap Spandek t=0,35  

13 Pengecetan  

 

Dari tabel maka dapat di simpulkan ada 13 item pekerjaan yang mengalami pertambahan 

volume dan ada 9 item pekerjaan yang mengalami pengurangan volume. Berikut ini adalah uraian dari 

perubahan tersebut. 

a) Pekerjaan dengan volume bertambah 

 

Tabel 4. Pekerjaan Volume yang Bertambah 

No Item dan Volume yang 

Bertambah 

Volume 

Kontrak 

Volume 

Final 

Lapangan 

Penambahan Alasan 

1 Pekerjaan Backdrop 

Ruang Kerja Seksi 

Pengelolahan Barang 

Bukti dan Barang 

Rampasan 

10,29 m2 11,19 m2 0,90 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

2 Pekerjaan Backdrop 

Ruang Kerja Seksi 

Intelejen 

10,29 m2 10,63 m2 0,34 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

3 Pekerjaan Backdrop 

Ruang Kerja Seksi Pidana 

Umum 

10,29 m2 11,76 m2 1,47 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 
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- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

4 Huruf Acrilic 78,00 bh 79,00 bh 1,00 bh - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

5 Pekerjaan Backdrop 

ruang kerja seksi Pidana 

Khusus 

10,50 m2 12,46 m2 1,96 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

6 Pintu dan Jendela 

UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 2 

8,73 m2 9,12 m2 0,39 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

7 Pemasangan Dinding 

Partisi GRC board 8mm 

Rangka C75.75 

- m2 2,11 m2 2,11 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

8 Pekerjaan Penutup Atap 

Genteng Metal t=0.35 

170,91 

m2 

177,80 m2 6,89 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

9 Pekerjaan Rabung Atap 

Genteng Metal t=0.35 

16,70 m2 17,50 m2 0,80 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

10 Instalasi Listrik 3,00 titik 6,00 titik 3,00 titik - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

11 Pengadaan Pipa Baja 

Galvanis Dia 2,5”t.3 mm 

264,89 

m2 

279,15 m2 14,26 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 
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12 Pekerjaan Penutup Atap 

Spandek t=0,35 

123,09 

m2 

126,48 m2 3,39 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

13 Pengecetan 78,06 m2 85,43 m2 7,38 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

 

b) Pekerjaan dengan volume berkurang 

 

Tabel 5. Pekerjaan Volume yang Berkurang 

No Item dan volume yang 

Bertambah 

Volume 

Kontrak 

Volume 

Final 

Lapangan 

Penambahan Alasan 

1 Pekerjaan Backdrop ruang 

kerja seksi Perdata dan 

Tata  UsahaNegara 

13,54 m2 11,72 m2 1,82 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

2 Pekerjaan Backdrop ruang 

kerja Sub Bagian 

Pembinaan 

10,50 m2 10,02 m2 0,48 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

3 Pintu dan Jendela 

UPVC+Accessories 

Terpasang ,Tipe 1 

5,85 m2 1,93 m2 3,92 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

4 Pekerjaan Gording 1,57 m2 1,44 m2 0,13 m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

5 Pekerjaan Cat Listplank 23,12 m2 15,57  m2 7,55  m2 - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 
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6 Pemasangan Instalasi 

Saklar+Stop kontak 

6,00 bh 3,00 bh 3,00 bh - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

7 Besi beton 434,41 kg 334,29 kg 100,12 kg - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

8 Pengadaan Pipa Baja 

Galvanis Dia 1.75”t.3 mm 

258,50 m 243,95 m 14,55 m - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

9 Pekerjaan List Plank Seng 

Plat 0,4 mm 

47,92 m 15,52 m 32,40 m - Pengukuran Hasil 

pekerjaan 

- Hasil Perhitungan 

volume (back up 

data MC-Final) 

 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan maka  dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam hasil penelitian ini. Walaupun adanya perbedaan 

item pekerjaan dan volume dengan realisasi di lapangan pada pembangunan lanjutan gedung kejari Kota 
Tapaktuan, tetapi tidak merubah beberapa hal dasar, diantaranya adalah Nilai kontrak tidak berubah, 

Waktu pelaksanaan tidak bertambah, Adanya pekerjaan yang bertambah dan berkurang dan Tidak ada 

Spesifikasi teknis yang berubah. 
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